

Sistema de Riego Planicie de Maracaibo

Fichas Descriptivas y de Avance 2010

Febrero, 2011



FICHA RESUMEN

Nombre Proyecto: Sistema de Riego Planicie de Maracaibo

Descripción:

Mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas en el área de influencia del proyecto (redistribución de tierras, selección de nuevos productores y organización de las comunidades) así como la producción agropecuaria sustentables que contribuya a la seguridad alimentaria del país, basado en los nuevos valores y relaciones de producción socialista.

Fuente de Financiamiento: FONDEN / Fondo Chino.

Monto de Financiamiento:

Retornable y No retornable
401.000.000 \$.

FICHA DESCRIPTIVA

Nombre Proyecto: Sistema de Riego Planicie de Maracaibo

Ubicación Geográfica: Estado Zulia

Metas 2.011:

Infraestructura de Riego:

1. Conductos de riego para 2500 ha .
2. Drenajes del canal principal Desarrollo agro productivo socialista
3. Siembra de 2500 ha
4. Planta de post cosecha de frutas y hortalizas .
5. Unidad agroindustrial de procesamiento de granos y cereales.
6. Culminación de modulo de producción de leche Ezequiel Zamora.
7. Transferencia de tecnología agrícola
8. Infraestructura social:
9. Vialidad abasto quemado - San Antonio .
10. Electrificación rural
11. Continuación de la Escuela Básica (para 400 niños adicionales)

Objetivos:

Mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas en el área de influencia del proyecto (redistribución de tierras, selección de nuevos productores y organización de las comunidades) así como la producción agropecuaria sustentables que contribuya a la seguridad alimentaria del país, basado en los nuevos valores y relaciones de producción socialista.

FICHA DESCRIPTIVA

Acciones:

En el 2010 el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo se cumplieron entre otras metas:

1. Se construyó 7,61 km de conductos de riego.
2. Se instaló 41,76 km de electrificación rural.
3. Se canceló 1380 ha de bienhechurías.
4. El avance financiero fue de 41%, representado en Bs. 458.248.221 de 1.115.561.567 programado, donde la fuente de financiamiento es Fondo Chino - Venezolano.
5. Se generó 930 empleos directos y 1.860 indirectos con 4.096 beneficiarios

Impactos:

1. Implantación de nuevas áreas Productivas para completar 5.000 Ha
2. Ampliación de la Red de Productores Libres Asociados: programa de apoyo y formación a través de los diferentes entes adscritos al MPPAT, priorizando la producción colectiva.
3. Revisión del Modelo Socio - Productivo.
4. Diversificación Productiva.
5. Producción de 22.070 ton de Alimentos.
6. Construcción de una Red de Fabricas Socialistas Agro-productivas (Equipos de Riego y Enlatado de Hortalizas).

FICHA DESCRIPTIVA

Problemas:

1. Poca experiencia en riego.
2. Complejidad de la extensión de terreno.
3. Desconocimiento de la tecnología requerida
4. La dotación de medicamentos en el consultorio de la Misión BARRIO ADENTRO y la Botica Comunal es insuficiente para atender la demanda de la comunidad que se hace vida en el PASPM.
5. Se requiere la dotación de una ambulancia, para el traslado de pacientes muy delicados y graves.
6. El Seguro Autogestionado atiende solo las emergencias, los demás casos son remitidos a las instituciones de salud pública.
7. Implementación de un dispositivo de seguridad que permita contener de manera eficiente, los hurtos, robos, invasiones y desvalijamientos en las viviendas habitables, no habitables y en las áreas agro productivas y además el consumo de sustancias psicotrópicas, bebidas alcohólicas, violencia intrafamiliar, alteración del orden público en el PASPM-
8. Culminación de la 1era. Etapa de la Escuela Básica Intercultural Bilingüe “Ernesto Che Guevara”, para reducir el hacinamiento de la población estudiantil.
9. Los estudiantes de secundaria reciben su formación educativa en liceos que se encuentran fuera del PASPM.
10. El programa PAE no se está ejecutando y los niños cumplen el horario entre las 7:00 a.m. a 12:00 m.
11. La dotación de alimentos en el MERCAL es ineficiente, deficitario e irregular.
12. La ESRPM tiene una deuda con la red de alimentación (BICE-ABASTO) lo que ha permitido que el mismo se mantenga sin alimentos de consumo.
13. Se requiere el asesoramiento de FUNDACOMUNAL en la organización de los 4 consejos comunales del PASPM y de las comunidades vecinas al proyecto y de la COMUNA.
14. Trabajadores que han sido desincorporados o se han retirado voluntariamente de ESRPM, siguen conviviendo y ocupando las viviendas que les fueron asignadas al momento de su contratación.
15. Existe hacinamiento de familias en muchas viviendas ocupadas por comuneros y comuneras que laboran en la ESRPM.
 - Trabajadores desincorporados de la ESRPM aún conviven y ocupan viviendas que les fueron asignadas al momento de su ingreso al PASPM y trabajan en otras zonas aledañas al proyecto.

FICHA DE AVANCE

Acciones Actuales:

- 1.9 Km de Tubería a Presión que conecta la Presa con el canal principal
2. 39,8 Km de canal principal construido
- 3.130,32 km conductos complementarios construido
- 4.18 estaciones de bombeo construidas.
5. 25 Sistemas de riego por Pivotes Centrales.
6. 79 Has con Sistemas de riego por Goteo.
- 7.120 Has de Riego por Cañones Autopropulsados.
8. 58 Has de riego por Aspersión.
- 9.Tres (3) Módulos de Producción Lechera (MPL) Culminados
10. Dos (2) Lagunas para la Producción Piscícola
11. Planta de Post cosecha
- 12.Planta Procesadora de Lácteos “Simón Rodríguez”
13. Planta de Secado de Granos
- 14.15 Casas de Cultivos Protegidos
15. Vivero Forestal con capacidad para 40 mil Plantas
- Ciudad Comunal de 1.100 viviendas
- 1.Conformación de 3 Consejos Comunales
- 2.Consolidación de Servicios Básicos de la Ciudad Comunal, Mercal, Módulo de Barrio Adentro, Radio Comunitaria, Abasto Socialista, Tienda Comercio, Escuela de Danza, Infocentro, Botica Comunitaria, Biblioteca y Cinemateca “Andrés Bello”, Escuela de música Intercultural-
- 3.Infraestructura Educativa: Cuatro Simoncitos, Escuela Bolivariana Che Guevara, Misión Robinsón, Ribas y Sucre , Escuela de Formación Socialista “Ana María Campos”.
4. Programa de Alimentación Escolar
- 5.Tres 3 Campamentos militares para el resguardo del proyecto y comunidades aledañas.
- 6.Conformación del Cuerpo de Combatientes del Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo

FICHA DE AVANCE

Evaluación Financiera:

Monto Aprobado: 401.000.000 \$

Monto ejecutado: 349.000.000 \$

Producción General:

Cereales para semilla (sorgo, Maiz)

Leche y carne.


Hortalizas varias.

Musacesas y tuberculos.

Destino de la Producción

Consumo Animal, Productores, Consumo Social, Escuela Che Guevara, Puntos Rojos, Escuelas, Ciudad Comunal.

MAPA DE UBICACIÓN



MEMORIA FOTOGRÁFICA





MEMORIA FOTOGRÁFICA

